

Plan zamówień publicznych 2017 r.

Lp.	Numer zamówienia	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia ostępowania	Planowana wartość (netto)
1	1/A	Zakup biletów kolejowych, lotniczych, miejsc hotelowych	Usługa	PN	II kwartał	2 501 000,00 zł
2	2/A	Tłumaczenia pisemne, ustne, konsekutynwe i symultaniczne	Usługa	PN	II kwartał	839 353,95 zł
3	3/A	Zakup artykułów biurowych, eksploatacyjnych, papieru	Dostawa	PN	III kwartał	1 183 000,00 zł
4	4/A	Zakup mebli biurowych	Dostawa	PN	III kwartał	364 000,00 zł
5	5/A	Zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych	Dostawa	PN	III kwartał	210 000,00 zł
6	6/BE	Ewaluacja on-going instrumentów skierowanych bezpośrednio do uczestników (POWER)	Usługa	PN	III kwartał	154 000,00 zł
7	7/BE	Barometr Przedsiębiorczości Polski Wschodniej i Innowacyjności - realizacja w latach 2017-2021 ewaluacji on-going działań I osi PO PW 2014-2020 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i wybranych poddziałań Programu pomocowego PARP w ramach PO IR.	Usługa	PN	III kwartał	1 463 416,64 zł
8	8/BE	Ewaluacja ex ante w projekcie "Monitoring KIS" (Poddziałanie 2.4.2 PO IR)	Usługa	PN	I kwartał	243 902,44 zł
9	9/BE	Przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji	Usługa	PN	III kwartał	360 000,00 zł
10	10/BE	Ocena Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK)	Usługa	PN	III kwartał	100 000,00 zł
11	11/BE	Ewaluacja tematyczna - Gotowość polskich przedsiębiorców do realizacji zadań publicznych	Usługa	PN	III kwartał	154 000,00 zł
12	12/BE	Ewaluacja tematyczna (zgodnie z uzgodnionym Ramowym Planem Ewaluacji KIS (w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.2 POIR)	Usługa	PN	III kwartał	203 252,05 zł
13	13/BE	Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na rynek usług rozwojowych oraz ich jakość wraz z oceną Podmiotowych Systemów Finansowania	Usługa	PN	III kwartał	245 000,00 zł
14	14/BE	Ewaluacja tematyczna (zgodnie z uzgodnionym Ramowym Planem Ewaluacji KIS (w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.2 POIR)	Usługa	PN	III kwartał	203 252,04 zł

Lp.	Numer zamówienia	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia ostępowania	Planowana wartość (netto)
15	15/BE	Ewaluacja efektywności świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” - identyfikacja barier wsparcia PO IR	Usługa	PN	III kwartał	121 951,22 zł
16	16/BE	Ewaluacja ex-post działania 3.1 PO IG - ocena efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP	Usługa	PN	II kwartał	121 951,22 zł
17	17/BE	inno_LAB - Wybór operatora programu edukacyjnego TOP 100	Usługa	PN	III kwartał	487 804,88 zł
18	18/BE	Zamówienie ramowe (2017-2018) na opracowanie 4-5 ekspertyz dla inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (business technology roadmaps - BTR).	Usługa	PN	III kwartał	325 203,25 zł
19	19/BE	Zbieranie danych - usługa badawcza w projekcie BKL	Usługa	PN	III kwartał	487 805,00 zł
20	20/BE	Badanie zadowolenia użytkowników Bazy Usług rozwojowych	Usługa	PN	III kwartał	162 601,00 zł
21	21/BE	Obsługa analityczna PPO w ramach projektu "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji " (Poddziałanie 2.4.2 PO IR)	Usługa	PN	III kwartał	1 028 455,28 zł
22	22/BE	Cykliczne badanie innowacyjności (inno_LAB) oraz badanie Benchmarking klastrów	Usługa	PN	III kwartał	1 057 203,26 zł
23	23/BE	Realizacja badania przedsiębiorczości GEM wraz z badaniem startupów	Usługa	PN	III kwartał	660 000,00 zł
24	24/BE	Usługa doradcza w zakresie projektowania usług	Usługa	PN	II kwartał	500 000,00 zł
25	25/BE	Zakup eksperckich usług doradczych (Nesta) w ramach Inno-LAB	Usługa	WR	II kwartał	304 878,40 zł
26	26/BE	inno_LAB - Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją uczestników NSI	Usługa	PN	II kwartał	415 447,15 zł
27	27/EXPO	Opracowanie i produkcja materiałów informacyjno- promocyjnych na Astana EXPO 2017	Dostawa	PN	I kwartał	325 203,00 zł

Lp.	Numer zamówienia	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia ostępowania	Planowana wartość (netto)
28	28/EXPO	Kampania Internetowa dotycząca obecności Polski na Astana EXPO 2017	Usługa	PN	I kwartał	325 203,00 zł
29	29/EXPO	Misje dziennikarskie wz. obecnością Polski na Astana EXPO 2017	Usługa	PN	II kwartał	300 813,00 zł
30	30/EXPO	Prowadzenie strony internetowej expo.gov.pl oraz profili społecznościowych	Usługa	PN	I kwartał	146 341,00 zł
31	31/EXPO	Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego	Usługa	PN	I kwartał	260 162,60 zł
32	32/EXPO	Operator Pawilonu Polski podczas Międzynarodowej Wystawy Astana	Usługa	PN	I kwartał	807 317,07 zł
33	33/EXPO	Organizacja Dnia Polskiego i innych wydarzeń w trakcie Astana EXPO 2017	Usługa	PN	I kwartał	1 504 065,00 zł
34	34/I	Dostawa sprzętu komputerowego, w tym dla inno_LAB	Dostawa	PN	III kwartał	555 040,00 zł
35	35/I	Wsparcie dla UTM (zapory sieciowe)	Usługa	PN	II kwartał	150 000,00 zł
36	36/I	Serwis sprzętu serwerowego	Usługa	PN	III kwartał	250 000,00 zł
37	37/I	Usługi Asysty Technicznej Informatycznego systemu finansowo-księgowego	Usługa	PN	II kwartał	468 295,00 zł
38	38/I	Dostawa oprogramowania specjalistycznego dla IT (wirtualizacja, zarządzające)	Dostawa	PN	III kwartał	450 000,00 zł
39	39/I	Wsparcie dla posiadanych licencji Vmware	Usługa	PN	III kwartał	450 000,00 zł
40	40/I	Usługi regularnych testów bezpieczeństwa i wydajnościowych	Usługa	PN	III kwartał	200 000,00 zł
41	41/I	Najem drukarek z pełną obsługą i materiałami	Usługa	PN	II kwartał	1 463 415,00 zł
42	42/I	Serwis systemu backupowego	Usługa	PN	III kwartał	190 000,00 zł
43	43/I	MS Enterprise Agreement	Dostawa	PN	III kwartał	2 500 000,00 zł
44	44/I	Analiza i rozbudowa systemu CMS PARP	Usługa	PN	II kwartał	285 000,00 zł
45	45/I	Wdrożenie zunifikowanego dla Grupy PFR systemu obsługi klienta w Contact Centery	Usługa	PN	III kwartał	205 000,00 zł

Lp.	Numer zamówienia	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia ostępowania	Planowana wartość (netto)
46	46/I	Modyfikacja/rozbudowa ZRK	Usługa	PN	I kwartał	219 948,30 zł
47	47/I	Dostawa licencji do systemu backupowego Avamar dla systemu BUR i ZRK	Dostawa	PN	II kwartał	125 000,00 zł
48	48/I	Dostawa serwerów i urządzeń peryferyjnych	Dostawa	PN	III kwartał	430 000,00 zł
49	49/I	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa wraz z modułami klasy DLP i MDM	Dostawa	PN	III kwartał	550 000,00 zł
50	50/I	Przebudowa i dostosowanie systemu ECM	Usługa	PN	III kwartał	400 000,00 zł
51	51/I	Usługa połączenia ośrodków przetwarzania danych PARP-CPD	Usługa	PN	II kwartał	100 000,00 zł
52	52/I	Usługa połączenia internetowego PARP - PFR	Usługa	PN	II kwartał	50 000,00 zł
53	53/I	Modyfikacja/rozbudowa Bazy usług Rozwojowych jako narzędzia informatycznego w oparciu o zapotrzebowanie beneficjenta oraz użytkowników	Usługa	PN	I kwartał	342 000,00 zł
54	54/I	Rozbudowa systemu do obsługi nowej perspektywy (LSI1420)	Usługa	PN	III kwartał	358 942,85 zł
55	55/K	Zajęcia sportowe	Usługa	PN	II kwartał	525 000,00 zł
56	56/K	Medycyna pracy	Usługa	PN	II kwartał	537 000,00 zł
57	57/K	Dobrowolne ubezpieczenie grupowe	Usługa	PN	II kwartał	547 500,00 zł
58	58/KW	Usługa badania powiązań między przedsiębiorstwami na etapie realizacji projektów PO WER, POIR, POPW	Usługa	PN	II kwartał	960 000,00 zł
59	59/KW	Audyt RIF	Usługa	PN	I kwartał	243 902,44 zł
60	60/KW	Audyt PO PW	Usługa	PN	I kwartał	138 211,38 zł
61	61/Pr	Doradztwo prawne start-up	Usługa	PN	III kwartał	850 000,00 zł
62	62/PG	Transport i ubezpieczenie eksponatów na targi Hannover Messe 2017	Usługa	PN	I kwartał	150 000,00 zł
63	63/PG	Organizacja stoisk promocyjno-informacyjnych na targach i konferencjach zagranicznych w związku z realizacją branżowego programu promocji IT/ICT	Usługa	PN	II kwartał	1 600 000,00 zł

Lp.	Numer zamówienia	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia ostępowania	Planowana wartość (netto)
64	64/PG	Organizacja stoiska narodowego w ramach realizacji projektu udziału Polski jako Kraju Partnerskiego w targach Hannover Messe 2017	Usługa	PN	I kwartał	1 650 000,00 zł
65	65/PG	Organizacja seminariów "Europejskie Przedsiębiorstwo"	Usługa	PN	III kwartał	55 000,00 zł
66	66/PG	Przygotowanie do druku, korekta, druk oraz konwersja na pdf publikacji EEN-CP oraz Biuletynu Euro Info	Usługa	PN	III kwartał	145 000,00 zł
67	67/PG	Projekt, przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych (ulotki, teczki, roll-upy) na potrzeby projektu EEN-CP	Usługa	PN	III kwartał	25 000,00 zł
68	68/PG	Opracowanie dwujęzycznej publikacji w wersji drukowanej i e-book, druk i dostarczenie - Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017	Usługa	PN	I kwartał	78 000,00 zł
69	69/PG	Organizacja, współorganizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu międzynarodowych zamówień publicznych	Usługa	PN	I kwartał	35 000,00 zł
70	70/PG	Organizacja/współorganizacja/dofinansowanie konferencji, spotkań roboczych, innych wydarzeń (krajowych i zagranicznych) w ramach Rady Biznesu 16+1	Usługa	PN	I kwartał	25 000,00 zł
71	71/PG	Udział i organizacja spotkań w ramach sieci Enterprise Europe Network	Usługa	PN	I kwartał	6 000,00 zł
72	72/PK	Organizacja konferencji PARP	Usługa	PN	I kwartał	785 000,00 zł
73	73/PK	Wydarzenia informacyjne w projekcie BKL	Usługa	PN	III kwartał	551 220,00 zł
74	74/PK	Udział PARP w konferencjach zewnętrznych	Usługa	PN	I kwartał	650 406,51 zł
75	75/PK	Organizacja Konferencji Wyszehradzkiej	Usługa	PN	I kwartał	500 000,00 zł
76	76/PK	Seminaria biznesowe - spotkania z potencjalnymi beneficjentami i szkolenia dla przedsiębiorców	Usługa	PN	I kwartał	1 184 000,00 zł
77	77/PK	Techniczno-organizacyjna obsługa spotkań SmartLab	Usługa	PN	II kwartał	268 300,00 zł

Lp.	Numer zamówienia	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia ostępowania	Planowana wartość (netto)
78	78/PK	Publikacje i materiały informacyjne (ZRK, BKL, Infobrokering)	Usługa	PN	I kwartał	1 069 475,11 zł
79	79/PK	Zakup materiałów promocyjnych	Dostawa	PN	I kwartał	188 761,13 zł
80	80/PK	Obsługa zewnętrzna (call center)	Usługa	PN	I kwartał	162 601,63 zł
81	81/PK	Współpraca z mediami	Usługa	PN	I kwartał	1 077 235,78 zł
82	82/PK	Aktualizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej PARP	Usługa	PN	I kwartał	48 780,00 zł
83	83/PK	Promocja FPI	Usługa	PN	I kwartał	300 000,00 zł
84	84/IN	Usługi doradcze i eksperckie konsultantów-ekspertów branżowych	Usługa	PN	II kwartał	1 056 900,00 zł
85	85/IN	Aktualizacja szkoleń e-learningowych Akademia PARP	Usługa	PN	II kwartał	860 000,00 zł
86	86/IN	Usługa weryfikacji Planów Rozwoju	Usługa	PN	II kwartał	2 300 000,00 zł
87	87/IN	Świadczenie usług specjalistycznych PRKL	Usługa	PN	II kwartał	864 000,00 zł
88	88/IN	Świadczenie usług Konsultantów Regionalnych	Usługa	PN	II kwartał	2 180 038,40 zł
89	89/IN	Świadczenie usług Konsultantów Regionalnych na obszarze województwa mazowieckiego, wielko-polskiego, małopolskiego i śląskiego	Usługa	PN	II kwartał	119 961,60 zł
90	90/IN	Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych PRKL	Usługa	PN	II kwartał	300 000,00 zł
91	91/IN	Przeprowadzenie kontroli projektów inwestycyjnych, doradczych i szkoleniowych POIR, POPW, POWER - umowa ramowa na lata 2017-2018.	Usługa	PN	I kwartał	3 381 307,00 zł
92	92/IN	Przeprowadzenie kontroli trwałości projektów z PO RPW 2007-2013	Usługa	PN	I kwartał	300 000,00 zł
93	93/IN	Wybór podmiotu świadczącego obsługę FPI	Usługa	PN	I kwartał	14 058 000,00 zł
94	94/IN	Zakup usługi audytu rachunkowo-finansowego beneficjentów działania 1.2.3 SPO WKP	Usługa	PN	II kwartał	70 000,00 zł

Lp.	Numer zamówienia	Nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia usługa/dostawa/robota budowlana	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia ostępowania	Planowana wartość (netto)
95	95/IN	Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach FPWI oraz FPdk	Usługa	PN	I kwartał	200 000,00 zł